



Plan de trabajo

Vecinales.

Este grupo está conformado por:

1. Rodriguez, Agostina
2. Saavedra Diaz, Hugo Rodrigo
3. Pari, Jennifer
4. Juarez, Marcelo
5. Gillo Mayer, Celina
6. Fernandez, Matias Nicolas
7. Vesnaver, Franco
8. Luna, Natasha
9. Bernal, Emiliano
10. Pautasso, Stefani
11. Pautasso, Vanina Gisel
12. Luchini, Lucia Antonella
13. Trimboli, Ricardo Exequiel
14. Mezzano, Joaquin
15. Laner, Agustin Amilcar

Luego de la reunión que mantuvimos con autoridades de la Municipalidad de Río Cuarto (Sub-Secretaría de Gobierno), consideramos que tenemos que realizar las siguientes tareas:

1. Armar los subgrupos de trabajo en consideración de las siguientes y posibles funcionalidades/módulos.
 - a. Gestión de Riego:
 - i. Registro de regadores, control del riego (considerar gps, recorridos, y sugerencia de recorridos mínimos), avisos por los puntos recorridos (ubicacion, hora), cálculo de tiempo destinado a un recorrido.
 - b. Gestión de desmalezado:
 - i. Registro de desmalezadores, control de desmalezado (considerar el semáforo de colores para alertar)
 - c. Gestión para Vecinales:
 - i. Gestión de socios y vecinos, espacios de la vecinal: gestión de reclamos, comunicación de eventos, gestión de movimientos, gestión documental, bolsa de oficio, encuestas y su procesamiento, reserva de espacios de la vecinal
2. Realizar bosquejo y un documento (folleto, tríptico, u otro formato) donde describir las funcionalidades que proponemos tendrá la aplicación. Estos materiales deben tener lo necesario como para vender/promocionar la aplicación a desarrollar



- a. Bosquejo en **Figma** de la web propuesta y documento detalle de sus características. Una especie de contrato, de lo que nos comprometemos a realizar
3. Compartir el material elaborado del paso 3 a la municipalidad. (coordinar Jorge - Julián)
4. Ajustar los materiales a las sugerencias/recomendaciones realizadas en paso 4
5. Acordar con el área de desarrollo de la Municipalidad las tecnologías a utilizar.
6. Boceto, Mapa de Sitio y documento detalle definitivos (Se respetará lo que quede establecido aquí)
7. Diseño de la base de datos relacional **MySQL**:
 - a. DER Notación Chen, DER Crows Foot
 - b. Script SQL de la estructura y de los datos mínimos de la Base de datos
8. Sitio web estático (**HTML**, **CSS**, **JS**) y Framework **Bootstrap**
9. Aplicación Dinámica ¿**Python Flask**? ¿**PHP**?
10. Gestión de dominio y Hosting: *(ver lo que había hecho Ariel Gonzalez en diciembre 2025)*
 - a. SubDominio (muni).
 - b. Hosting y deploy

Transversal: **git**, **github** con uso de **github projects** con SCRUM (milestones, issues). Trello. **Docker**.



Planificación General

Propuesta inicial que puede ir tomando cambios según la cursada, exámenes y avances en los desarrollos así como posibles paros u otros cuestiones no previstas.

#	Mes	Actividad
1	JULIO	Armado de Grupos
2	JULIO	Reuniones Iniciales (interna, con cada grupo)
3	AGOSTO	Inicio de Planificación con cada grupo
4	AGOSTO	Reuniones puntuales
5	AGOSTO	Inicio Análisis, diseños, desarrollos
6	SEPTIEMBRE	Reuniones intermedias, contar como vienen
7	SEP - OCT	Avances en el desarrollo
8	OCTUBRE	Charlas
9	OCTUBRE	Muestra de estado de avances
10	NOVIEMBRE	Desarrollos finales
11	NOVIEMBRE	Contar lo realizado
12	NOVIEMBRE	Test Cruzado
13	DICIEMBRE	Desarrollo contemplando el test
14	DICIEMBRE	Reunión final con cada grupo, ultimando detalles
15	DICIEMBRE	Presentación final (puede parcial)

Cada grupo tendrá su propia planificación.